

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Внедрение автоматизированной
информационной системы (АИС) «Навигатор дополнительного
образования детей»»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) «Навигатор дополнительного образования детей» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

достижение показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» 75% охвата детей дополнительным образованием в муниципальном образовании.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 марта 2021 г. по 29 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – внедрение информационной системы (АИС) «Навигатор», куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Ширяева Н.Г., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «ИМЦ ДПО» муниципального образования Абинский район, МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных техников», МКУ ДО ЦВР «Патриот», а также 20 ДОО и 24 школы муниципального образования Абинского района.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Достижение показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» 75% охвата детей дополнительным образованием в муниципальном образовании.

2.1.2. Развитие системы дополнительного образования в образовательных организациях Абинского района через создание условий для достижения

качества дополнительного образования за счет инновационной деятельности педагогов, изменения методов и технологий обучения, повышения информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса;

2.1.3. Обеспечение системной работы в автоматизированной информационной системе (АИС) «Навигатор дополнительного образования детей» (опубликование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, зачисление детей на обучение, выдача и подтверждение сертификатов на обучение и т.п);

2.1.4. Совершенствование системы дополнительного образования на основе эффективного использования информационно-коммуникативных технологий в рамках единого образовательного пространства.

2.1.5. Создание условий для эффективного взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) по вопросам предоставления дополнительного образования.

Результаты проекта: 2.2.1. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в муниципальном образовании – 75%..

2.2.2. Оснащение 5 образовательных организаций техническими средствами для работы в АИС «Навигатор»

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Демография».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности – организация системной работы по повышению качества дополнительного образования в автоматизированной информационной системе (АИС) «Навигатор дополнительного образования детей», также создание условий для достижения качества дополнительного образования за счет инновационной деятельности педагогов, изменения методов и технологий обучения.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» и муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025годы. Указаны формальные основания для инициации - развитие системы дополнительного образования в образовательных организациях Абинского района через создание условий для достижения качества дополнительного образования за счет инновационной деятельности педагогов, изменения методов и технологий обучения, информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 200 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«19» февраля 2021 г.