

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Создание Центров «Точка роста» в
дошкольных образовательных организациях с целью развития
способностей у детей дошкольного возраста»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Создание Центров «Точка роста» в дошкольных образовательных организациях с целью развития способностей у детей дошкольного возраста» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

организация Центров (Точка роста) в ДОО как средства вариативности содержания дошкольного образования.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 апреля 2021 г. по 29 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Точка роста» в детский сад, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Филипская С.Н., инициатор проекта – Филипская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения и ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Создание Центров (Точка роста) в ДОО как средства вариативности содержания дошкольного образования.

2.1.2. Расширение, совершенствование и обновление форм организации дополнительного образования с использованием современных образовательных технологий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей.

Результаты проекта: 2.2.1. Созданы 19 Центров (Точка роста) в ДОО.

2.2.2. Разработаны и реализованы 19 программ Центров (Точка роста)..

2.2.3. Повышен уровень профессиональных компетенций педагогических работников по направлениям деятельности Центров активности. На 50% увеличилась доля педагогов, включенных в процесс оказания дополнительных услуг.

2.2.4. Обеспечено оснащение 19 Центров (Точка роста) современным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей в рамках Точек роста.

2.2.5. На 35% улучшилась материально-техническая база ДОО.

2.2.6. Сформирован устойчивый интерес к деятельности у дошкольников, направленный на самоопределение и профессиональную ориентацию.

2.2.7. На 100% удовлетворена потребность дошкольников в реализации своих склонностей и интересов.

2.2.8. Актуализируется дизайн инфраструктуры.

2.2.9. На 100% повысилась удовлетворенность родителей качеством дополнительных образовательных услуг, оказываемых в детском саду.

2.2.10. Повысился имидж ДОО в глазах родительской общественности.

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Образование».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - высококвалифицированный, стремящийся к изменениям педагогический состав, стабилизация кадрового состава, повышение квалификации, имиджа педагогов.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие образования» на 2021-2025 годы. Указаны формальные основания для инициации - создание Центров активности (Точки роста) в ДОО как средства вариативности содержания дошкольного образования.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 950 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 950 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в

случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«23» марта 2021 г.