

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Формула счастья.**  
**Замещающая семья-успешная семья»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Формула счастья. Замещающая семья-успешная семья» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

поднятие и укрепление престижа приемной семьи.

предотвращение возвратов детей из приемных семей

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 марта 2021 г. по 1 марта 2022 г., краткое наименование проекта – Формула счастья. Замещающая семья-успешная семья, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Рамазанова Е.В., инициатор проекта – Рамазанова Е.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, семьями ГКУ КК «Краевой методический центр» в Абинском районе.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Поднятие и укрепление престижа приемной семьи. Предотвращение возвратов детей из приемных семей.

Результаты проекта: 2.2.1. Обучение 60 приемных родителей и опекунов по программам повышения психолого-педагогической компетентности.

2.2.2. Публикации в СМИ, социальной сети Инстаграм о деятельности приемных родителей, опекунов (попечителей) и о замещающих семьях (11 статей).

2.2.3. Профилактика вторичного сиротства, предотвращение возможных возвратов детей из замещающих семей.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

#### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности- Обучение по программам повышения компетентности замещающих родителей; освещение в СМИ о жизни замещающих семей, . Психологическая поддержка замещающих родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в кризисных ситуациях.

#### Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Дети Кубани» и муниципальной программой «Дети Абинского района» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

#### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

#### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«19 » февраля 2021 г.