

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Муниципальный центр управления
муниципального образования Абинский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Муниципальный центр управления муниципального образования Абинский район» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и направлен на достижение следующих национальных целей:

взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район с населением, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 г. № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 5 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – муниципальный центр управления муниципального образования Абинский район, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Савельева О.В., инициатор проекта – Савельева О.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 8 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрации городских и сельских поселений.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район с населением, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления

Результаты проекта: 2.2.1. Доля инцидентов, поступивших от жителей Абинского района, по которым приняты меры.

2.2.2. Исключение нарушения сроков при рассмотрений инцидентов в информационной системе «Инцидент-менеджмент»

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - мониторинг реализации федеральными и краевыми органами власти мероприятий проекта, направление соответствующих обращений в их адрес.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Описана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнение соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«25» марта 2021 г.