

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Строительство водовода от пос.
Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края»
(стадия проектирование)»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Строительство водовода от пос. Синегорска до пос. Нового Абинского района Краснодарского края» (стадия проектирование)» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Обеспечение жителей пос. Нового Абинского района бесперебойной и качественной подачей питьевой воды

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 31 марта 2021 г. по 30 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Строительство водовода от пос. Синегорска до пос. Нового, куратор проекта – Науменко В.Н., руководитель проекта – Перепелкина Л.А., инициатор проекта – Радаева В.Г., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Холмского сельского поселения, МБУ «Инженерный центр»

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Обеспечение жителей пос. Нового Абинского района бесперебойной и качественной подачей питьевой воды

Результаты проекта: 2.2.1. Проектная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы, 1 ед..

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967» и муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 11 742 ,8 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 11 038,2 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



« / »

О.Б. Белая

2021 г.