

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Строительство водозабора № 2 г.
Абинск до водозабора № 1 пгт. Ахтырский Абинского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектный офисом рассмотрен паспорт муниципального проекта «Строительство водозабора № 2 г. Абинск до водозабора № 1 пгт. Ахтырский Абинского района» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

бесперебойная подача питьевой воды жителям Ахтырского городского поселения Абинского района.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 9 января 2023 года по 30 декабря 2024 года, краткое наименование проекта – строительство водовода от водозабора № 2 г. Абинска до водозабора № 1 пгт. Ахтырский, куратор проекта – Науменко В.Н., руководитель проекта – Перепелкина Л.А., инициатор проекта – Перепелкина Л.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения, администрация Ахтырского городского поселения, МКУ «Абинкапстрой», МБУ «Инженерный центр», .

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Бесперебойная подача питьевой воды жителям Ахтырского городского поселения Абинского района.

Результаты проекта: 2.2.1. Увеличение протяженности сетей водоснабжения на 14 481,64 м.

2.2.2. обеспечение подачи питьевой воды населению численностью 20,96 тыс чел..

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональными проектами «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и муниципальной программой «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 1790,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 1629,6 млн. рублей и краевого бюджета 71,6 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из федерального бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

2021 г.