

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта « Капитальный ремонт здания**  
**лечебного корпуса стационара Ахтырской больницы ГБУЗ «Абинская**  
**ЦРБ» МЗ КК, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский**  
**район, п. Ахтырский, ул. Мира, 2».**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Капитальный ремонт здания лечебного корпуса стационара Ахтырской больницы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Мира, 2»» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Проведение капитального ремонта социального объекта с целью укрепления материально-технической базы медицинской организации, приведения отдельных подразделений в соответствие с санитарными правилами

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г, краткое наименование проекта – Капитальный ремонт здания лечебного корпуса стационара Ахтырской больницы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК., куратор проекта – Уивский Н.И., руководитель проекта – Лукина А.В., инициатор проекта – Лукина А.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения и ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, Министерство здравоохранения Краснодарского края, Государственное казенное учреждение «Дирекция государственных закупок

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Проведение капитального ремонта социального объекта с целью укрепления материально-технической базы медицинской организации, приведения отдельных подразделений в соответствие с

санитарными правилами.

Результаты проекта: 2.2.1. Капитальный ремонт здания лечебного корпуса стационара Ахтырской больницы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК (площадь - 4103,3 кв.м.).

Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Здравоохранение».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико – санитарной помощи» и государственной программой «Развитие здравоохранения». Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 91,7 млн. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 91,7 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

« »

2021 г.