

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Строительство краевой пожарной
части в поселке Ахтырском Абинского района для тушения возможных
пожаров и возгораний на территории Ахтырского городского поселения
Абинского района и других населенных пунктов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Строительство краевой пожарной части в поселке Ахтырском Абинского района для тушения возможных пожаров и возгораний на территории Ахтырского городского поселения Абинского района и других населенных пунктов» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, оперативная локализация и тушение пожаров и возгораний.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 июня 2021 г. до реализации проекта, краткое наименование проекта – обеспечение пожарной безопасности, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Гудин В.В., инициатор проекта – Гудин В.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, оперативная локализация и тушение пожаров и возгораний.

Результаты проекта: 2.2.1. ввод в эксплуатацию пожарной части в поселке Ахтырском Абинского района, для тушения возможных пожаров на социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей, на территории в Ахтырском городском поселении и других населенных пунктов Абинского

района.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой. Указаны формальные основания для инициации – нормативное время прибытия пожарного наряда на возможные пожары и возгорания, превышает установленное время.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

2021 г.