

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Строительство объекта «Офис**  
**врача общей практики в ст. Холмской, ул. Подгорная, 70 А (стадия**  
**проектирование)»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Строительство объекта «Офис врача общей практики в ст. Холмской, ул. Подгорная, 70 А (стадия проектирование)»» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

разработка проектно-сметной документации на строительство объекта здравоохранения для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению Холмского сельского поселения Абинского района.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 января 2023 года по 30 декабря 2023 года, краткое наименование проекта – строительство офиса ВОП в ст. Холмской, ул. Подгорная, 70А, куратор проекта – Науменко В.Н., руководитель проекта – Перепелкина Л.А., инициатор проекта – Перепелкина Л.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация холмского сельского поселения, МКУ «Абинкапстрой», МБУ «Инженерный центр».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта здравоохранения для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению Холмского сельского поселения Абинского района.

Результаты проекта: 2.2.1. Проектная документация, получившая

положительное заключение государственной экспертизы - 1 ед..

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с региональным проектом «Развитие здравоохранения» и муниципальной программой «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта». Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 2000 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 2000 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта, структура и наполнении соответствует утвержденному порядку. В течении 5 дней необходимо разработать паспорт проекта, команду проекта и подробный сводный план график проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



« »

О.Б. Белая

2021 г.