

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Организация работы по снижению**  
**неформальной занятости и выявлению задолженности по заработной плате**  
**на территории муниципального образования Абинский район в 2021 году»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Организация работы по снижению неформальной занятости и выявлению задолженности по заработной плате на территории муниципального образования Абинский район в 2021 году» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и направлен на достижение следующих национальных целей:

вовлечение в трудовую деятельность экономически активных лиц, осуществляющих свою деятельность нелегально.

выявление задолженности по заработной плате и своевременное принятие мер по её снижению.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 г. № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с Снижение неформальной занятости и выявление задолженности по заработной плате в 2021 году, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Белая О.Б. инициатор проекта – Вавулина Л.В., Корчагина Е.Н. так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения, администрация Ахтырского городского поселения, администрация Варвинского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрации Мингрельского сельского поселения, администрации Федоровского сельского поселения, администрации Холмского сельского поселения, а также МКУ МЦИП.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Вовлечение в трудовую деятельность экономически активных лиц, осуществляющих свою деятельность нелегально

2.1.2 Выявление задолженности по заработной плате и своевременное принятие мер по её снижению

Результаты проекта: 2.2.1. Добровольная легализация работодателями трудовых отношений с физическими лицами, с которыми не заключены трудовые договора и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в количестве 930 единиц.

2.2.2. Возникновение у физических лиц реальных социально-трудовых гарантий, предусмотренных законодательством: своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы со всеми установленными законодательством компенсационными и стимулирующими выплатами, ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительных отпусков, отпусков по беременности и родам и по уходу за ребенком, выплаты пособия в связи с временной нетрудоспособностью, а также страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на медицинскую и социальную реабилитацию при наступлении несчастных случаев..

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 6 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами «Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 г. «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Проектная заявка на открытие проекта согласована с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«21» января 2021 г.