

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Анализ социально-экономического**  
**развития муниципального образования Абинский район в отраслевом и**  
**территориальном разрезе в 2021 году»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Анализ социально-экономического развития муниципального образования Абинский район в отраслевом и территориальном разрезе в 2021 году» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

Определение основных тенденций социально-экономического развития Абинского района;

Выработка скоординированных мер по улучшению экономической ситуации в Абинском районе;

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 г. № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район»; данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 апреля 2021 г. по 6 февраля 2022 г., краткое наименование проекта – Анализ в 2021 году, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Белая О.Б., инициатор проекта – Вавулина Л.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района и более 3 структурных подразделений администрации муниципального образования Абинский район – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения, администрация Ахтырского городского поселения, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрация Мингрельского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения, администрация Федоровского сельского поселения, администрация Холмского сельского поселения, отдел потребительской сферы и защиты прав потребителей, управление сельского

хозяйства и охраны окружающей среды, управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи.

#### Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Определение основных тенденций социально-экономического развития Абинского района

2.1.2. Выработка скоординированных мер по улучшению экономической ситуации в Абинском районе.

Результаты проекта: 2.2.1. Анализ социально-экономического развития муниципального образования Абинский район по итогам 1,2,3,4 кварталов (с нарастающим итогом) 2021 года.

#### Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

#### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

#### Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами и муниципальной программой. Отсутствуют формальные основания для инициации.

#### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

#### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«1» апреля 2021 г.