

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Увеличение количества и качества
оказываемых муниципальных услуг в электронном виде»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и направлен на достижение следующих национальных целей:

увеличить количество предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме.

повысить доступность и качество оказываемых муниципальных услуг.

информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район»: данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 февраля 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Белая О.Б., инициатор проекта – Павлов С.С., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 3 структурных подразделений органа исполнительной власти Абинского района - управление экономического развития, управление архитектуры и градостроительства, управление образования и молодежной политики, архивный отдел.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Увеличить количество предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме.

2.1.2 Повысить доступность и качество оказываемых муниципальных услуг.

2.1.3 Информирование граждан о возможности получения

муниципальных услуг в электронной форме.

Результаты проекта: 2.2.1. . Увеличение количества оказываемых услуг в электронной форме до 550 шт;

2.2.2 Опубликовано 11 статей в СМИ на тему: «Информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме».

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из краевого бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«25» февраля 2021 г.