

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Проведение аукциона на право**  
**заключения договоров аренды земельных участков государственная**  
**собственность на которые не разграничена, расположенных на территории**  
**сельского поселения Абинского района»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельского поселения Абинского района» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, для коммерческих, сельскохозяйственных и иных целей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 апреля 2021 года по 1 июля 2021 года, краткое наименование проекта – проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, куратор проекта – Поступинская С.Н., руководитель проекта – Поступинская С.Н., инициатор проекта – Поступинская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 2 структурных подразделений исполнительной власти Абинского района – управление муниципальной собственности, управление экономического развития, правовое управление, отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета финансового управления, а также МАУ «Информационная служба».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного

хозяйства, для коммерческих, сельскохозяйственных и иных целей.

Результаты проекта: 2.2.1. заключение 5 договоров аренды земельных участков.

2.2.2 . Возможность оформления земельных участков в собственность после строительства жилого дома или иного объекта недвижимости; либо трехлетнего использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

### Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 3 контрольных точек в квартал.

### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

### Раздел 5. Описание проекта.

Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Управление муниципальной собственностью» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 50 тыс. руб .

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из местного бюджета что увеличивает риск реализации проекта.

### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 г. «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

« 20 » апреля 2021 г.