

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Внедрение новых механизмов по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Внедрение новых механизмов по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и направлен на достижение следующих национальных целей:

обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

обеспечение социальной поддержкой многодетных семей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 11 января 2021 г. по 20 октября 2021 г., краткое наименование проекта – предоставление в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей, куратор проекта – Поступинская С.Н., руководитель проекта – Поступинская С.Н., инициатор проекта – Поступинская С.Н. так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 3 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрация Федоровского сельского поселения, а также структурные подразделения органа исполнительной власти.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. обеспечение граждан, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

2.1.2. обеспечение социальной поддержкой многодетных семей.

Результаты проекта: 2.2.1. Предоставление 5 земельных участков в собственность бесплатно.

2.2.2. Возможность получения земельного участка в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого .

### Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

### Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

### Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами и указана взаимосвязь с муниципальной программой «Управление муниципальной собственностью» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

### Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 50,0 тыс. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

### Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Указана методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

« »

2021 г.