

**Заключение**  
**муниципального проектного офиса**  
**по паспорту муниципального проекта «Резервирование участка для**  
**строительства школы на 500 мест»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Резервирование участка для строительства школы на 500 мест» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

обеспечение детей города Абинска доступным образованием.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 20 февраля 2021 г. по 09 июня 2021 г., краткое наименование проекта – резервирование участка для строительства школы на 500 мест, куратор проекта – Борец В.П., руководитель проекта – Поступинская С.Н., инициатор проекта – Полступинская С.Н., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация Абинского городского поселения, а также более 1 структурного подразделения исполнительной власти Абинского района – управление муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Обеспечение детей города Абинска доступным образованием.

Результаты проекта: 2.2.1. Приведение вида разрешенного использования земельного участка в городе Абинске по пр. Центральному, 4 к видам разрешенного использования земельных участков, установленных в соответствии с ПЗЗ Абинского городского поселения.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта отсутствует. В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».

Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«10» февраля 2021 г.