

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Совершенствование мер
информационно-пропагандистского характера и защиты
информационного пространства»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей:

повышение уровня комплексной безопасности граждан.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства, куратор проекта – Мишук С.П., руководитель проекта – Гудин В.В., инициатор проекта – Гудин В.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения и администрация Ахтырского городского поселения.

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Повышение уровня комплексной безопасности граждан.

Результаты проекта: 2.2.1 Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц :проведение 220 рейдов.

2.2.2. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц: изготовление 6500 листовок; .

2.2.3 Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц: размещение в СМИ 12 материалов по противодействию терроризму

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 0,060 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«5» апреля 2021 г.