

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Безопасность на водных объектах»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Безопасность на водных объектах» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 марта 2021 г. по 31 октября 2021 г., краткое наименование проекта – Безопасность на ВО, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Гудин В.В., инициатор проекта – Гудин В.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвуют более 7 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрации городских и сельских поселений, отдел МВД России по Абинскому району, МБУ «Аварийно-спасательное формирование, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

Результаты проекта: 2.2.1. Проведение 50 рейдов.

2.2.2. Изготовление 2031 штуки раздаточного материала.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точек в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Обеспечение безопасности населения» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 0,300 млн. рублей.

В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования.

Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.

Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.

Заявка подписана руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«19» февраля 2021 г.