

Протокол № 10  
заседания проектного комитета

15 часов  
31 мая 2021 года

малый зал  
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район, заместитель председателя комитета О.Б. Белая;

Секретарь – начальник отдела организации проектной деятельности управления экономического развития, секретарь проектного комитета Ю.П. Городничая.

**Члены проектного комитета:**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Анацкая<br>Антонина Дмитриевна      | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления;                                   |
| Борец<br>Вадим Петрович             | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; |
| Китаев<br>Виталий Валерьевич        | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами;   |
| Мищук<br>Сергей Петрович            | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;   |
| Науменко<br>Вадим Николаевич        | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;   |
| Уривский<br>Николай Иванович        | - заместитель главы муниципального образования Абинский район;   |
| Поступинская<br>Светлана Николаевна | - исполняющий обязанности начальника управления муниципальной собственности.   |

**Приглашенные:**

- |   |  |
|---|--|
| Перепелкина<br>Людмила<br>Александровна | - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; |
|---|--|

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство детского сада на 280 мест в городе Абинске»;
2. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство подводящего газопровода высокого давления в п. Новый»;
3. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство водовода от водозабора № 2 г. Абинска до водозабора № 1 пгт. Ахтырский Абинского района»;
4. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство малобюджетного спортивного зала в ст. Федоровской, ул. Красная, 11 а»;
5. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство офиса врача общей практики в пгт. Ахтырский, ул. Ахтырская, 4 а»;
6. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство офиса врача общей практики в ст. Холмской, ул. Степная, 1 а»;
7. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство офиса врача общей практики в ст. Холмской, ул. Подгорная, 70 а »;
8. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство водовода от п. Синегорск до п. Новый»;

**СЛУШАЛИ:**

1. Перепелкину Людмилу Александровну – начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить паспорта проектов, команду и сводный план – графики проектов:
  - 1) «Строительство детского сада на 280 мест в городе Абинске»;
  - 2) «Строительство подводящего газопровода высокого давления в п. Новый»;
  - 3) «Строительство водовода от водозабора № 2 г. Абинска до водозабора № 1 пгт. Ахтырский Абинского района»;
  - 4) «Строительство малобюджетного спортивного зала в ст. Федоровской, ул. Красная, 11 а»;
  - 5) «Строительство офиса врача общей практики в пгт. Ахтырский, ул. Ахтырская, 4 а»;
  - 6) «Строительство офиса врача общей практики в ст. Холмской, ул. Степная, 1 а»;
  - 7) «Строительство офиса врача общей практики в ст. Холмской, ул. Подгорная, 70 а»;
  - 8) «Строительство водовода от п. Синегорск до п. Новый»;

2. Рекомендовать Перепелкиной Л.А. своевременно предоставлять отчет в отдел организации проектной деятельности управления экономического развития согласно установленных дат в сводном плане- графике.

Председательствующий



О.Б. Белая

Секретарь



Ю.П. Городничая