

Протокол № 9
заседания проектного комитета

14 часов
24 мая 2021 года

малый зал
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район, заместитель председателя комитета О.Б. Белая;

Секретарь – начальник отдела организации проектной деятельности управления экономического развития, секретарь проектного комитета Ю.П. Городничая.

**Члены проектного
комитета:**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Анацкая
Антонина Дмитриевна | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец
Вадим Петрович | - исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район, начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; |
| Китаев
Виталий Валерьевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами; |
| Мищук
Сергей Петрович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Науменко
Вадим Николаевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Уривский
Николай Иванович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Поступинская
Светлана Николаевна | - исполняющий обязанности начальника управления муниципальной собственности. |

Приглашенные:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Лукина
Анжелика
Владимировна | - начальник отдела по социальным вопросам; |
|------------------------------------|--|

Саенко Сергей Анатольевич	- начальник отдела по физической культуре и спорту;
Гудин Владимир Валентинович	- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Перепелкина Людмила Александровна	- начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение муниципального проекта: «Капитальный ремонт лечебного корпуса стационара Ахтырской больницы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК »;
2. Рассмотрение муниципального проекта: «Капитальный ремонт здания спортивной школы «Спартак»;
3. Рассмотрение муниципального проекта: «Размещение пожарной части в пгт. Ахтырский»;
4. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МАОУ СОШ № 4 расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Тищенко, 84»;
5. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство СОШ на 500 мест в восточном микрорайоне г. Абинска»;
6. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство детского сада на 140 мест в ст. Холмской»;
7. Рассмотрение муниципального проекта: «Строительство блока начальной школы на 200 мест в МБОУ СОШ № 10».

СЛУШАЛИ:

1. Лукину Анжелику Владимировну – начальника отдела по социальным вопросам;
2. Саенко Сергея Анатольевича – начальника отдела по физической культуре и спорту;
3. Гудина Владимира Валентиновича - начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
4. Перепелкину Людмилу Александровну - начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорта проектов, команду и сводные планы – графики проектов:

1) «Капитальный ремонт лечебного корпуса стационара Ахтырской больницы ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК»;

2) «Капитальный ремонт здания спортивной школы «Спартак»;

3) «Размещение пожарной части в пгт. Ахтырский»;

4) «Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МАОУ СОШ № 4 расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Тищенко, 84»;

5) «Строительство СОШ на 500 мест в восточном микрорайоне г. Абинска»;

6) «Строительство детского сада на 140 мест в ст. Холмской»;

7) «Строительство блока начальной школы на 200 мест в МБОУ СОШ № 10»;

2. Рекомендовать Лукиной А.В., Саенко С.А., Гудину В.В., Перепелкиной Л.А., своевременно предоставлять отчет в отдел организации проектной деятельности управления экономического развития согласно установленных дат в сводном плане- графике;

Председательствующий

Секретарь




О.Б. Белая

Ю.П. Городничая