

ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта	Батищев В.В.
Наименование проекта	Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам
Направление проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек
Вид проекта	Муниципальный
Цель проекта	Привлечение граждан к систематическому ведению здорового образа жизни, отказ от пагубных привычек, формирование единого антинаркотического информационного пространства
Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Абинский район	Соответствует
Направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Абинский район	Реализация проекта направлена на пропаганду здорового образа жизни, привитие негативного отношения к вредным привычкам, формирование здоровых установок и навыков нравственного поведения
Направленность на достижение планируемых значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Абинский район, планируемые к достижению целевые показатели	Увеличение количества представителей населения ведущих здоровый образ жизни. Уменьшение количества представителей населения, злоупотребляющих психоактивными веществами. Уменьшение количества правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков
Результаты реализации проекта	Пропаганда здорового образа жизни, противодействие употреблению психоактивных веществ. Увеличение количества спортивных мероприятий до 1080 мероприятий. Сокращение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними до 20 правонарушений. Сокращение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением психоактивных веществ до 80 человек.
Необходимый объем финансирования из средств местного бюджета	264 тыс. рублей
Необходимость участия в реализации проекта не менее двух органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации	Отдел профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования

муниципального образования Абинский район	Абинский район; управление образования администрации муниципального образования Абинский район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район; отдел культуры администрации муниципального образования Абинский район; администрации городских и сельских поселений Абинского района
Взаимосвязь с муниципальными программами	Постановление администрации муниципального образования Абинский район от 30 сентября 2022 г. № 1224 «О внесении изменения в программу муниципального образования Абинский район «Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного экстремизма» на 2022-2028 годы»
Предполагаемая команда проекта	Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Батищев В.В. – главный специалист отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Масяди А.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район; Филипская С.Н. – начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район; Харламова И.А. – начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район; Браниш С.Г. – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район; Биушкин И.В. – глава Абинского городского поселения; Дубина А.В. – глава Федоровского сельского поселения; Шопша Н.В. – глава Мингрельского сельского поселения; Генералов А.В. – глава Светлогорского сельского поселения; Китаев В.В. – глава Ахтырского городского поселения; Скрышник Е.Г. – глава Варнавинского сельского поселения;

	Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения; Скрынько А.И. – глава Ольгинского сельского поселения
Продолжительность реализации	с 27 февраля 2023 г. по 30 декабря 2023 г.
Необходимость реализации, обусловленная вниманием к проекту или программе федеральных и краевых органов государственной власти	-
Опыт реализации аналогичных проектов	Имеется

Начальник отдела
профилактики правонарушений



М.Г.Ковтун

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Абинский район

В.А.Иванов

Команда проекта
Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам

№ п/п	ФИО должностного лица	Должность	Функциональное направление
1.	Князев А.В.	заместитель главы муниципального образования Абинский район	куратор проекта
2.	Ковтун М.Г.	начальник отдела отдел профилактики правонарушений	руководитель проекта
3	Батищев В.В.	главный специалист отдела отдел профилактики правонарушений	инициатор проекта
4	Масяеди А.В.	начальник отдела по физической культуре и спорту	участник проекта
5	Филипская С.Н.	начальник управления образования	участник проекта
6	Харламова И.А.	начальник отдела по делам молодежи	участник проекта
7	Браниш С.Г.	начальник отдела культуры	участник проекта
8	Биушкин И.В.	глава Абинского городского поселения	участник проекта
9	Дубина А.В.	глава Федоровского сельского поселения	участник проекта
10	Шопша Н.В.	глава Мингрельского сельского поселения	участник проекта
11	Генералов А.В.	глава Светлогорского сельского поселения	участник проекта
12	Китаев В.В.	глава Ахтырского городского поселения	участник проекта
13	Скрышник Е.Г.	глава Варнавинского сельского поселения	участник проекта
14	Ахуба В.В.	глава Холмского сельского поселения	участник проекта

15	Скрынько А.И.	глава Ольгинского сельского поселения	участник проекта
----	---------------	---------------------------------------	------------------

Куратор проекта:

заместитель главы муниципального образования
Абинский район



А.В.Князев

Руководитель проекта:

начальник отдела
профилактики правонарушений



М.Г.Ковтун

УТВЕРЖДАЮ
 Глава муниципального образования
 Абинский район
 В.А.Иванов
 « 24 » февраля 2023 год

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
 «Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам»

Наименование направления	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек	
Наименование проекта	Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам	
Краткое наименование проекта	Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам	
Срок начала и окончания проекта	с 27 февраля 2023 г.	по 30 декабря 2023 г.
Куратор проекта	Князев А.В. – заместитель главы муниципального образования Абинский район	
Руководитель проекта	Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Батищев В.В. – главный специалист отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Масияди А.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район; Филипская С.Н. – начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район; Харламова И.А. – начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район; Браниш С.Г. – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район; Биушкин И.В. – глава Абинского городского поселения; Дубина А.В. – глава Федоровского сельского поселения; Шопша Н.В. – глава Мингрельского сельского поселения; Генералов А.В. – глава Светлогорского сельского поселения; Китаев В.В. – глава Ахтырского городского поселения; Скрыпник Е.Г. – глава Варнавинского сельского поселения; Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения;	

	Скрынько А.И. – глава Ольгинского сельского поселения; Лобан А.М. – атаман Абинского районного казачьего общества; Егоров Г.В. – главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК; Димидов А.М. – начальник ОМВД России по Абинскому району
Инициатор проекта	Батищев В.В. – главный специалист отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район

2. Содержание проекта

Цель проекта	Привлечение граждан к систематическому ведению здорового образа жизни, отказ от пагубных привычек, формирование единого информационного антинаркотического пространства						
Показатели проекта и их значения по годам*	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (i год)	2023 год			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	количество проведенных мероприятий	основной		65	250	70	85
	количество распространенной полиграфической продукции	основной		3000	5000	3000	2000
Результаты и требования к результатам проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и стойкого неприятия потребления наркотических веществ, отказ от вредных привычек. Сокращение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, до 20 за период 2023 года; сокращение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением психоактивных веществ до 80 человек на конец 2023 года.						
Описание модели функционирования проекта	Антинаркотическая комиссия муниципального образования Абинский район координирует деятельность субъектов профилактики в части проведения профилактических антинаркотических мероприятий, организует сбор и анализ информации о планируемых и проводимых мероприятиях, ежемесячно разрабатывает план наиболее значимых антинаркотических мероприятий, проводимых на территории муниципального образования Абинский район, осуществляет мониторинг проведения профилактических мероприятий						

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Организационные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом	контрольная точка (письмо о подготовке к проведению мероприятий)	28 февраля 2023 г.
2	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	7 марта 2023 г.
3	Организационные мероприятия, приуроченные к проведению 1-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью!»	контрольная точка (постановление, письмо о подготовке к проведению мероприятий)	10 марта 2023 г.
4	Проведение мероприятий в рамках 1-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью!»	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	29 марта 2023 г.
5	Организационные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню без табака	контрольная точка (письмо о подготовке к проведению мероприятий)	26 мая 2023 г.
6	Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню без табака	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	6 июня 2023 г.
7	Организационные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом	контрольная точка (постановление, письмо о подготовке к проведению мероприятий)	24 мая 2023 г., июнь (по отдельному плану)

8	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	7 июля 2023 г.
9	Организационные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню трезвости	контрольная точка (письмо о подготовке к проведению мероприятий)	27 сентября 2023 г.
10	Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню трезвости	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	6 октября 2023 г.
11	Организационные мероприятия, приуроченные к проведению 2-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью!»	контрольная точка (письмо о подготовке к проведению мероприятий)	13 октября 2023 г.
12	Проведение мероприятий в рамках 2-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью!»	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	1 ноября 2023 г.
13	Организационные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом	контрольная точка (письмо о подготовке к проведению мероприятий)	29 ноября 2023 г.
14	Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом	контрольная точка (аналитические справки исполнителей, служебная записка)	2 декабря 2023 г.
15	Подведение итогов по реализации муниципального проекта	контрольная точка (служебная записка)	15 декабря 2023 г.

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
-------	--------------------------------	--

Ключевые риски		
1.	Недостаточность или полное отсутствие финансирования	Проведение мероприятий в меньшем масштабе
2.	Изменение норм действующего законодательства Российской Федерации	Предупредить не предоставляется возможным
3.	Невозможность проведения мероприятий в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой	Использование информационно-коммуникационных технологий для проведения мероприятий в онлайн-формате
4.	Не достижение запланированных количественных результатов проекта	Выработка дополнительных мер, активизация межведомственных мероприятий

5. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края	-
Взаимосвязь с муниципальными программами	Постановление администрации муниципального образования Абинский район от 30 сентября 2022 г. № 1224 «О внесении изменения в программу муниципального образования Абинский район «Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного экстремизма» на 2022-2028 годы»
Формальные основания для инициации	-
Дополнительная информация	По состоянию на начало 2023 года на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением алкоголя состоит 304 человека, в связи с употреблением наркотических веществ – 87 человек.

6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.	Сумма финансирования 2023 год (тыс. рублей)
Бюджетные источники, тыс. руб.	Конкурс на лучшую организацию работы по предупреждению потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи	Федеральный бюджет	
		Краевой бюджет	
		Местный бюджет	75,0
	Проведение санитарно-просветительной работы среди детей и молодежи, населения муниципального образования Абинский район, организация публикаций в СМИ по проблеме профилактики потребления психоактивных веществ	Федеральный бюджет	
		Краевой бюджет	
		Местный бюджет	35,0
	Проведение мероприятий с детьми, молодежью и другими группами населения по предупреждению потребления психоактивных веществ, посвященных: - 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; - 3 октября - Всемирному дню трезвости; - 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом	Федеральный бюджет	
		Краевой бюджет	
		Местный бюджет	154,0
Итого:			264,0

Внебюджетные источники, тыс. руб.			
Итого			264,0


7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1.	Количество проведенных мероприятий	ед.	сложение		метод подсчета	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
2.	Количество распространённой полиграфической продукции	шт.	сложение		метод подсчета	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

Курагор проекта:

заместитель главы муниципального образования
Абинский район

А.В.Князев



(подпись)

Руководитель проекта:

начальник отдела профилактики правонарушений

М.Г.Ковтун



(подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Абинский район
В.А.Иванов
« 24 » февраля 2023 года

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам

Дата начала: 27 февраля 2023 г.

Срок выполнения: 30 декабря 2023 г.

Куратор проекта	Князев А.В. – заместитель главы муниципального образования Абинский район
Руководитель проекта	Ковтун М.Г. – начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район
Исполнители и соисполнители проекта	Масияди А.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район; Филипская С.Н. – начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район; Харламова И.А. – начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район; Браниш С.Г. – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Абинский район; Биушкин И.В. – глава Абинского городского поселения. Дубина А.В. – глава Федоровского сельского поселения; Шопша Н.В. – глава Мингрельского сельского поселения; Генералов А.В. – глава Светлогорского сельского поселения; Китаев В.В. – глава Ахтырского городского поселения; Скрышник Е.Г. – глава Варнавинского сельского поселения; Ахуба В.В. – глава Холмского сельского поселения; Скрынько А.И. – глава Ольгинского сельского поселения; Лобан А.М. – атаман Абинского районного казачьего общества; Егоров Г.В. – главный врач ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК; Димидов А.М. – начальник ОМВД России по Абинскому району
Разработчик плана	Батищев В.В. – главный специалист отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом	2	27 февраля 2023 г.	28 февраля 2023 г.		Ковтун М.Г., Батищев В.В
1.1	Сбор и анализ планируемых мероприятий	1	27 февраля 2023 г.	27 февраля 2023 г.	утвержденный план	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
1.2	Разработка плана мероприятий	1	28 февраля 2023 г.	28 февраля 2023 г.		
1.3	Проведение рабочего совещания с ответственными исполнителями мероприятий	1	28 февраля 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Протокол рабочего совещания	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
2	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом	1	1 марта 2023 г.	1 марта 2023 г.		
2.1	Комплекс тематических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта (акция «Делай правильный выбор», тематическая программа «Мы за радость жизни», акция «Молодежь Кубани за светлое будущее», познавательная программа «Создавая будущее», агитационный флеш-	1	1 марта 2023 г.	1 марта 2023 г.	фотоматериал	Филипская С.Н., Браниш С.Г., Масияди А.В.

	моб «ЗОЖ – это модно!», классный час «Я люблю жизнь», спортивное мероприятие «Досуг – здоровью друг!» и др.)					
2.2	Профилактическая антинаркотическая акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни с раздачей полиграфической продукции антинаркотического содержания	1	1 марта 2023 г.	1 марта 2023 г.	фотоматериал	Харламова И.А.
2.3	Осуществление мониторинга проведения профилактических мероприятий	1	1 марта 2023 г.	1 марта 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
2.4	Публикация в СМИ о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах	2	6 марта 2023 г.	7 марта 2023 г.	опубликованный материал	Ковтун М.Г., Батищев В.В., Шпак М.В.
3	Сбор и анализ итоговой информации о проведенных мероприятиях	2	6 марта 2023 г.	7 марта 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
4	Сбор и анализ планируемых мероприятий	2	9 марта 2023 г.	10 марта 2023 г.	протокол рабочего совещания	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
5	Проведение мероприятий в рамках 1-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью!»	12	13 марта 2023 г.	24 марта 2023 г.		
5.1	Проведение рабочего совещания с председателями органов территориального самоуправления в	1	13 марта 2023 г.	13 марта 2023 г.	протокол рабочего совещания	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

	городских и сельских поселениях Абинского района					
5.2	Информирование общественности в средствах массовой информации (газеты, радиоканалы, сайты администраций, электронные табло, социальные сети органов местного самоуправления) посредством публикаций информации об акции	3	13 марта 2023 г.	15 марта 2023 г.	фотоматериал	администрации городских и сельских поселений Абинского района
5.3	Размещение плакатов в общественных местах с указанием телефонов доверия, распространение информационных, листовок среди населения	3	13 марта 2023 г.	15 марта 2023 г.	фотоматериал	администрации городских и сельских поселений Абинского района
5.4	Проведение информационной работы с родительской общественностью с распространением листовок с рекомендациями	5	13 марта 2023 г.	17 марта 2023 г.	аналитическая справка	Филипская С.Н., Браниш С.Г., Масияди А.В.
5.5	Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта	12	13 марта 2023 г.	24 марта 2023 г.	аналитическая справка	Филипская С.Н., Браниш С.Г., Масияди А.В.
5.6	Публикация в СМИ о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах	1	13 марта 2023 г.	13 марта 2023 г.	опубликованный материал	Ковтун М.Г., Батищев В.В., Шпак М.В.
6	Сбор и анализ итоговой информации о проведенных мероприятиях	2	28 марта 2023 г.	29 марта 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

7	Организационные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню без табака	2	25 мая 2023 г.	26 мая 2023 г.		
7.1	Сбор и анализ планируемых мероприятий	1	25 мая 2023 г.	25 мая 2023 г.	утвержденный план	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
7.2	Разработка плана мероприятий	1	26 мая 2023 г.	26 мая 2023 г.		Ковтун М.Г., Батищев В.В.
8	Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню без табака	1	31 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.		
8.1	Комплекс тематических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры (просветительские акции, флеш-моб, раздача полиграфической продукции антинаркотического содержания)	1	31 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.	фотоматериал	Филипская С.Н., Браниш С.Г.
8.2	Профилактическая антинаркотическая акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни	1	31 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.	фотоматериал	Харламова И.А.
8.3	Проведение спортивных мероприятий в рамках акции «Спорт против наркотиков»	1	31 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.	фотоматериал	администрации городских и сельских поселений Абинского района, Масияди А.В.
8.4	Осуществление мониторинга проведения профилактических мероприятий	1	31 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

9	Сбор и анализ итоговой информации о проведенных мероприятиях	2	5 июня 2023 г.	6 июня 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
10	Организационные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом	17	15 мая 2023 г.	31 мая 2023 г.		
10.1	Сбор и анализ планируемых мероприятий (месячник)	5	15 мая 2023 г.	19 мая 2023 г.	утвержденный план	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
10.2	Разработка плана мероприятий (месячник)	3	22 мая 2023 г.	24 мая 2023 г.		
10.3	Рассмотрение вопроса по проведению комплекса мероприятий в рамках заседания АНК МО	1	июнь 2023 г. (по отдельному плану)	июнь 2023 г. (по отдельному плану)	протокол заседания	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
10.4	Проведение аукционных мероприятий по приобретению полиграфической и иной продукции	19	1 июня 2023 г.	19 июня 2023 г.	комплект документов для заключения контрактов	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
11	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом	30	1 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.		
11.1	Комплекс тематических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, в	30	1 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.	фото/ видеоматериал	Филипская С.Н., Харламова И.А., Браниш С.Г., Масяди А.В., главы

	городских и сельских поселениях Абинского района					городских и сельских поселений Абинского района, ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК, ОМВД России по Абинскому району
11.2	Проведение спортивных мероприятий в рамках акции «Спорт против наркотиков»	30	1 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.	фото/ видеоматериал	Масияди А.В.
11.3	Осуществление мониторинга проведения профилактических мероприятий	30	1 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
11.4	Публикация в СМИ о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах	30	1 июня 2023 г.	30 июня 2023 г.	опубликованный материал	Ковтун М.Г., Батищев В.В., Шпак М.В.
12	Сбор и анализ итоговой информации о проведенных мероприятиях	5	3 июля 2023 г.	7 июля 2023 г.	служебная записка, доклад в АНК КК	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
13	Организационные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню трезвости	3	25 сентября 2023 г.	27 сентября 2023 г.		
13.1	Сбор и анализ планируемых мероприятий	2	25 сентября 2023 г.	26 сентября 2023 г.	утвержденный план	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
13.2	Разработка плана мероприятий	1	27 сентября 2023 г.	27 сентября 2023 г.		
14	Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню трезвости	1	3 октября 2023 г.	3 октября 2023 г.		

14.1	Комплекс тематических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, в городских и сельских поселениях Абинского района (просветительские акции, флеш-моб, раздача полиграфической продукции антинаркотического содержания)	1	3 октября 2023 г.	3 октября 2023 г.	фотоматериал	Филипская С.Н., Браниш С.Г., Масияди А.В
14.2	Проведение спортивных мероприятий в рамках акции «Спорт против наркотиков»	1	3 октября 2023 г.	3 октября 2023 г.	видеоматериал	администрации городских и сельских поселений Абинского района, Масияди А.В.
14.3	Публикация в СМИ о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах	2	5 октября 2023 г.	6 октября 2023 г.	опубликованный материал	Ковтун М.Г. Батищев В.В., Шпак М.В.
15	Сбор и анализ итоговой информации о проведенных мероприятиях	2	5 октября 2023 г.	6 октября 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
16	Сбор и анализ планируемых мероприятий	2	12 октября 2023 г.	13 октября 2023 г.	протокол рабочего совещания	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
17	Проведение мероприятий в рамках 2-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообща, где торгуют смертью!»	12	16 октября 2023 г.	27 октября 2023 г.		
17.1	Проведение рабочего совещания с председателями органов территориального	1	16 октября 2023 г.	16 октября 2023 г.	протокол рабочего совещания	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

	самоуправления в городских и сельских поселениях Абинского района					
17.2	Информирование общественности в средствах массовой информации (газеты, радиоканалы, сайты администраций, электронные табло, социальные сети органов местного самоуправления) посредством публикаций информации об акции	3	16 октября 2023 г.	18 октября 2023 г.	фотоматериал	администрации городских и сельских поселений Абинского района
17.3	Размещение плакатов в общественных местах с указанием телефонов доверия, распространение информационных, листовок среди населения	3	16 октября 2023 г.	18 октября 2023 г.	фотоматериал	администрации городских и сельских поселений Абинского района
17.4	Проведение информационной работы с родительской общественностью с распространением листовок с рекомендациями	5	16 октября 2023 г.	20 октября 2023 г.	аналитическая справка	Филипская С.Н., Браниш С.Г., Масияди А.В.
17.5	Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта	12	16 октября 2023 г.	27 октября 2023 г.	аналитическая справка	Филипская С.Н., Браниш С.Г., Масияди А.В.
17.6	Публикация в СМИ о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах	1	16 октября 2023 г.	16 октября 2023 г.	опубликованный материал	Ковтун М.Г., Батищев В.В., Шпак М.В.
18	Сбор и анализ итоговой информации о	2	31 октября 2023 г.	1 ноября 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

	проведенных мероприятиях					
19	Организационные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом	3	27 ноября 2023 г.	29 ноября 2023 г.		
19.1	Сбор и анализ планируемых мероприятий	2	27 ноября 2023 г.	28 ноября 2023 г.	утвержденный план	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
19.2	Разработка плана мероприятий	1	29 ноября 2023 г.	29 ноября 2023 г.		
20	Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом	1	1 декабря 2023 г.	1 декабря 2023 г.		
20.1	«Информационные минутки здоровья», лектории «Знай и помни, чтобы жить», акции «Мы за здоровый образ жизни», тренинги по толерантному отношению к ВИЧ в образовательных организациях	1	1 декабря 2023 г.	1 декабря 2023 г.	фотоматериал	Филипская С.Н.
20.2	Классные часы, беседы в учреждениях дополнительного образования	1	1 декабря 2023 г.	1 декабря 2023 г.	фотоматериал	Браниш С.Г.
20.3	Осуществление мониторинга проведения профилактических мероприятий	1	1 декабря 2023 г.	1 декабря 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.
20.4	Публикация в СМИ о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах	1	2 декабря 2023 г.	2 декабря 2023 г.	опубликованный материал	Ковтун М.Г., Батищев В.В., Шпак М.В.
21	Сбор и анализ итоговой информации о	2	2 декабря 2023 г.	3 декабря 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

	проведенных мероприятиях					
22	Сбор и анализ итоговой информации по реализации муниципального проекта	3	11 декабря 2023 г.	13 декабря 2023 г.	служебная записка	Ковтун М.Г., Батищев В.В.

Куратор проекта:

заместитель главы муниципального образования
Абинский район

А.В.Князев

Руководитель проекта:

начальник отдела профилактики
правонарушений

М.Г.Ковтун

