

Протокол № 3
заседания проектного комитета

10 часов
31 марта 2022 г.

малый зал
г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития, заместитель председателя проектного комитета А.А. Савельев;

Секретарь – начальник отдела организации проектной деятельности, секретарь проектного комитета Ю.П. Городничая.

Члены проектного комитета:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Анацкая
Антонина Дмитриевна | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления; |
| Борец
Вадим Петрович | - исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район, начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; |
| Лобан Андрей
Михайлович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами; |
| Мищук
Сергей Петрович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Науменко
Вадим Николаевич | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Уривский
Николай Иванович | - заместитель главы муниципального образования Абинский район; |
| Червинская Татьяна
Игоревна | - заместитель главы муниципального образования, управляющий делами. |

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Савельев
Алексей Анатольевич | - заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития; |
|---------------------------------|---|

Гудин Владимир Валентинович	- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Ковтун Максим Геннадьевич	- начальник отдела профилактики правонарушений;
Гудин Владимир Валентинович	- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Корня Светлана Владимировна	- начальник организационного отдела;
Мастрюков Александр Викторович	- начальник отдела по физической культуре и спорту;
Рамазанова Елена Владимировна	- начальника управления по вопросам семьи и детства;
Филипская Светлана Николаевна	- начальник управления образования и молодежной политики;
Юхно Михаил Михайлович	- исполняющий обязанности начальника управления муниципальной собственности;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение муниципального проектов:

1. «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2025 года»;
2. «Растим патриотов»;
3. «Волонтерская вахта памяти на мемориалах»;
4. «Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам»;
5. «Безопасность на водных объектах»;
6. «Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Абинская в организации проведения выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 7 созыва»;
7. «Организация и проведение ежегодной проверки списков присяжных заседателей муниципального образования Абинский район»;
8. «Чемпионат по футболу»;
9. «Спартакиада трудящихся»;
10. «Фестиваль ГТО»;

11. «Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельных участков»;

12. «Внедрение новых механизмов по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей»;

13. Улучшение технического состояния зданий образовательных организаций путем ремонта кровель»;

14. «Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных организациях»;

15. «Проведение капитального ремонта МБУ ДО СЮТ и МБУ ДО ДДТ»;

16. «Реорганизация сети образовательных организаций для создания образовательной инфраструктуры Абинского района»;

17. «Сопровождение нанимателей. Оказание содействия в преодолении ТЖС»;

18. «Безопасный город»;

19. «Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства»;

20. «Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде»;

21. «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Краснодарском крае на территории муниципального образования Абинский район»;

22. «Открытое первенство муниципального образования Абинский район по футболу «Зима-2022»;

23. «Капитальный ремонт объектов стадиона спортивной школы Виктория»;

24. «Текущий ремонт спортивно-игровой площадки пгт. Ахтырский».

СЛУШАЛИ:

1. Савельева Алексея Анатольевича – заместителя главы муниципального образования, начальника управления экономического развития;

2. Ковтуна Максима Геннадьевича – начальника отдела профилактики правонарушений;

3. Гудина Владимира Валентиновича – начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

4. Корню Светлану Владимировну - начальника организационного отдела;

5. Мاستрюкова Александра Викторовича – начальника отдела по физической культуре и спорту;

6. Юхно Михаила Михайловича – исполняющего обязанности начальника управления муниципальной собственности;

7. Филипскую Светлану Николаевну – начальника управления образования и молодежной политики;

8. Рамазанову Елену Владимировну – начальника управления по

РЕШИЛИ:

Утвердить паспорта проектов, команду и сводный план-график проектов:

1. «Разработка показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Абинский район на плановый период до 2025 года»;

2. «Растим патриотов»;

3. «Волонтерская вахта памяти на мемориалах»;

4. «Здоровый образ жизни – альтернатива пагубным привычкам»

5. «Оказание содействия территориальной избирательной комиссии Абинская в организации проведения выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 7 созыва»;

6. «Организация и проведение ежегодной проверки списков присяжных заседателей муниципального образования Абинский район»;

7. «Чемпионат по футболу»;

8. «Спартакиада трудящихся»;

9. «Фестиваль ГТО».

10. «Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельных участков»;

11. «Внедрение новых механизмов по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС и ЛПХ гражданам, имеющим трех и более детей»;

12. Безопасность на водных объектах;

Рекомендовать Савельеву А.А., Ковтуну М.Г., Гудину В.В. Корне С.В., Мاستрюкову А.В., Юхно М.М., своевременно предоставлять отчеты и подтверждающие документы по контрольным точкам проекта в отдел организации проектной деятельности управления экономического развития, согласно установленных дат в сводных план-графиках.

2. Филипской С.Н. доработать паспорта проектов:

1) «Улучшение технического состояния зданий образовательных организаций путем ремонта кровель»;

2) «Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных организациях»;

3) «Проведение капитального ремонта МБУ ДО СЮТ и МБУ ДО ДДТ»;

4) «Реорганизация сети образовательных организаций для создания образовательной инфраструктуры Абинского района»;

2.2 сформировать команду проекта. Срок – 20.04.2022 г

2.2 сформировать команду проекта. Срок – 20.04.2022 г

3. Гудину В.В. доработать паспорта проектов:

- 1) «Безопасный город»;
- 2) «Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства»;

3.2 сформировать команду проекта. Срок – 06. 04.2022 г.

3.3 разработать сводный план-график проекта. Срок – 06. 04.2022 г.

4. Савельеву А.А.

4.1 доработать паспорт проекта «Увеличение количества и качества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде»;

4.2 сформировать команду проекта. Срок – 20.04.2022 г.

4.3 разработать сводный план-график проекта. Срок – 20.04.2022 г.

5. Корне С.В. доработать паспорта проектов:

1) «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Краснодарском крае на территории муниципального образования Абинский район»;

2) «Проведение XI Абинского районного форума территориального общественного самоуправления «Мы вместе, мы рядом, мы сила!».

5.2 сформировать команду проекта. Срок – 20.04.2022 г.

5.3 разработать сводный план-график проекта. Срок 20.04.2022 г.

6. Мастрюкову А.В. доработать паспорта проектов:

1) Открытое первенство муниципального образования Абинский район по футболу «Зима-2022»;

2) «Капитальный ремонт объектов стадиона спортивной школы «Виктория»;

3) «Текущий ремонт спортивно-игровой площадки пгт. Ахтырский»;

6.2 сформировать команды проектов. Срок – 20.04.2022 г.

6.3 разработать сводные планы-графики проектов. Срок – 20.04.2022 г.

Утвердить паспорт проекта, команду и сводный план-график проекта «Сопровождение нанимателей. Оказание содействия в преодолении ТЖС».

Рекомендовать Рамазановой Е.В. своевременно предоставлять отчеты и подтверждающие документы по контрольным точкам проекта в отдел организации проектной деятельности управления экономического развития, согласно установленных дат в сводных план-графиках.

Председательствующий

Секретарь



А.А. Савельев



Ю.П. Городничая