


УТВЕРЖДАЮ

глава муниципального образования
Абинский район

 И.В. Биушкин
2024 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Социальный проект антинаркотической направленности
«Я за жизнь без наркотиков! А ты?»
на территории муниципального образования Абинский

Наименование направления	Молодежная политика	
Наименование проекта	Социальный проект антинаркотической направленности «Я за жизнь без наркотиков! А ты?»	
Краткое наименование проекта	«Я за жизнь без наркотиков! А ты?»	
Срок начала и окончания проекта	15 марта 2024 год	1 ноября 2024 год
Куратор проекта	Браниш С.В. – исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район	
Руководитель проекта	Малая А.С. – исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Мазанко Н.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район; Клочан Н.С. - начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район; Ковтун М.Г. - начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Романов Ю.Н. – ВРИО начальника Отдела МВД России по Абинскому району; Пантелеев А. - благочинный Абинского округа; Наумов А.А. - старший фельдшер скорой медицинской помощи; Пашковская Т.Л. - специалист 1 категории МКУ «Комплексный молодежный центр».	
Инициатор проекта	Малая А.С. – исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район;	

2. Содержание проекта

Цель проекта	Формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья, формирование у подростков и модых людей стойкой негативной установки по отношению к употреблению психотропных веществ			
Показатели проекта и их значения по годам*	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (i год)	Период, год
				2024 год
	Количество мероприятий	основной	3	3
	Вовлечено молодых людей	основной	400	400
Результаты и требования к результатам проекта	Привлечение не менее 400 человек для участия в 3 мероприятиях в городских и сельских поселениях			
Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта	Организация и проведение мероприятий с целью профилактики употребления наркотических средств несовершеннолетними позволит привлечь подростков и молодежь к нравственно-психологическому неприятию употребления психоактивных веществ на территории муниципального образования Абинский район			

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Подготовительный этап	контрольная точка (Приказ об утверждении плана мероприятий)	29.03.2024
2.	Проведение мероприятия в Холмском сельском поселении	контрольная точка (информация в социальные сети, фото)	30.04.2024
3.	Проведение мероприятия в Абинском городском поселении	контрольная точка (информация в социальные сети, фото)	30.09.2024
	Проведение мероприятия в	контрольная точка (информация в социальные сети, фото)	

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Перенос сроков исполнения мероприятий	Перенос сроков проведения запланированных мероприятий
Возможности		
1.	Финансирование мероприятий	Приобретение информационного материала, атрибутики
2.	Участие органов системы профилактики	Привлечение специалистов, осуществляющих свою деятельность в рамках профилактики асоциальных явлений

5. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края	-
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования «Молодежь Абинского района» на 2022-2026 годы; муниципальная программы муниципального образования Абинский район «Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного экстремизма» на 2022-2028 годы
Формальные основания для инициации	-
Дополнительная информация	-

6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.	Объем финансирования, 2024 год
Бюджетные источники, тыс. руб.		Федеральный бюджет	-
		Краевой бюджет	-
		Местный бюджет	-
	Итого:		-
Внебюджетные источники, тыс. руб.		Внебюджетные средства	-
Итого			-

7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1.	Количество участников	Чел.	-	-	-	А.С. Малая
	Количество мероприятий	Ед.	-	-	-	А.С. Малая

Куратор проекта

Руководитель проекта

С.Г. Браниш

А.С. Малая

ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта	Малая А.С.
Наименование проекта	Социальный проект антинаркотической направленности «Я за жизнь без наркотиков! А ты?»
Направление проекта	Антинаркотическая направленность
Вид проекта	Муниципальный
Цель проекта	Формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья, формирование у подростков и молодежи стойкой негативной установки по отношению к употреблению психотропных веществ
Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Абинский район	Отсутствует
Направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Абинский район	Отсутствует
Направленность на достижение планируемых значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Абинский район, планируемые к достижению целевые показатели	Пропаганда здорового образа жизни
Результаты реализации проекта	Привлечение не менее 400 человек для участия в 3 мероприятиях в городских и сельских поселениях
Необходимый объём финансирования из средств местного бюджета	Отсутствует
Необходимость участия в реализации проекта не менее двух органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации муниципального образования Абинский район	директор МКУ «Комплексный молодежный центр» отдел профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования «Молодежь Абинского района» на 2022-2026 годы; муниципальная программы муниципального образования Абинский район «Укрепление правопорядка, профилактика межэтнического и религиозного экстремизма» на 2022-2028 годы

Предполагаемая команда проекта	Мазанко Н.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район; Клочан Н.С. - начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район; Ковтун М.Г. - начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Романов Ю.Н. – ВРИО начальника Отдела МВД России по Абинскому району; Наумов А.А.. - старший фельдшер скорой медицинской помощи; Пантелеев А. - благочинный Абинского округа; Пашковская Т.Л. - специалист 1 категории МКУ «Комплексный молодежный центр»
Продолжительность реализации	С 15 марта 2024 г. по 1 ноября 2024 г.
Необходимость реализации, обусловленная вниманием к проекту или программе федеральных и краевых органов государственной власти	Отсутствует
Опыт реализации аналогичных проектов	Отсутствует

Куратор проекта

Руководитель проекта




С.Г. Браниш

И.А. Малая

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Абинский район

 И.В. Биушкин

Команда проекта

№ п/п	ФИО должностного лица	Должность	Функциональное направление
1.	Браниш , Светлана Геннадьевна	исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район	координатор проекта
2.	Малая Ангелина Сергеевна	исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район	руководитель, инициатор проекта
3.	Мазанко Наталья Викторовна	начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район	участник проекта
4.	Клочан Николай Степанович	начальник управления образования администрации муниципального образования Абинский район	участник проекта
5.	Ковтун Максим Геннадьевич	начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район	участник проекта
6.	Романов Юрий Николаевич	ВРИО начальника Отдела МВД России по Абинскому району	участник проекта
7.	Наумов Александр Александрович	старший фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» МЗ КК	участник проекта
8.	Пантелеев А.	благочинный Абинского округа	участник проекта
9.	Пашковская Татьяна , Леонидовна	специалист 1 категории МКУ «Комплексный молодежный центр».	участники проекта

Куратор проекта

Руководитель проекта

 С.Г. Браниш

А.С. Малая

УТВЕРЖДАЮ
глава муниципального образования
Абинский район
И.В. Биушкин
2024 г.


Социальный проект антинаркотической направленности «Я за жизнь без наркотиков! А ты?»

Куратор проекта - Браниш С.Г.
Инициатор проекта - Малая А.С.

[illegible]

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Абинский район

 И.В. Биушкин
« » 2024 год

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Я за жизнь без наркотиков! А ты?»

социальный проект антинаркотической направленности на территории
муниципального образования Абинский

Дата начала: 15 марта 2024 года

Срок выполнения: 1 ноября 2024 года

Куратор проекта	Браниш С.Г. – исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район
Руководитель проекта	Малая А.С. – исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район
Исполнители и соисполнители проекта	Мазанко Н.В. – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район; Клочан Н.С.- начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район; Ковтун М.Г. - начальник отдела профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район; Романов Ю.Н. – ВРИО начальника Отдела МВД России по Абинскому району; Пантелеев А. - благочинный Абинского округа; Наумов А.А.. - старший фельдшер скорой медицинской помощи; Пашковская Т.Л. - специалист 1 категории МКУ «Комплексный молодежный центр».
Разработчик плана	Малая А.С.

Календарный план-график управления проектом


№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Подготовительный этап	14	15.03.2024	29.03.2024	Приказ об утверждении плана мероприятий	Пашковская Т.Л.
1.1	Проведение организационной встречи с участниками проекта	5	15.03.2024	20.03.2024	Протокол	Пашковская Т.Л.
1.2	Подготовка плана мероприятий	6	20.03.2024	26.03.2024	План мероприятий	Пашковская Т.Л.
1.3	Утверждение приказа отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Абинский район	7	22.03.2024	27.03.2024	Приказ о утверждении плана мероприятий	Пашковская Т.Л.
2	Проведение мероприятия в Холмском сельском поселении	44	18.03.2024	30.04.2024	Фото, скрин	Пашковская Т.Л.
2.1	Написание сценария	19	18.03.2024	05.04.2024	Сценарий	Пашковская Т.Л.
2.2	Письменное оповещение среднеобразовательных учебных заведений Холмском сельском поселении о проведении мероприятия	8	05.04.2024	12.04.2024	Письмо о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л.
2.3	Письменное оповещение органов системы профилактики о проведении мероприятия	11	05.04.2024	15.04.2024	Письмо о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л.

2.4	Письменное приглашение почетных гостей	12	05.04.2024	16.04.2024	Письмо на главу Ахтырского городского поселения о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л
2.5	Проведение мероприятия в Холмском сельском поселении	13	16.04.2024	29.04.2024	Фото и скрин	Пашковская Т.Л.
2.6	Подготовка материала для размещения в социальных сетях	14	16.03.2024	30.04.2024	Информация в социальных сетях и фото	Пашковская Т.Л.
3	Проведение мероприятия в Абинском городском поселении	41	20.08.2024	30.09.2024	Фото, скрин	Пашковская Т.Л.
3.1	Написание сценария	16	20.08.2024	05.09.2024	Сценарий	Пашковская Т.Л.
3.2	Письменное оповещение среднеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений Абинского городского поселения о проведении мероприятия	8	05.09.2024	13.09.2024	Письмо о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л.
3.3	Письменное оповещение органов системы профилактики о проведении мероприятия	10	05.09.2024	15.09.2024	Письмо о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л
3.4	Письменное приглашение почетных гостей	11	05.09.2024	16.09.2024	Письмо на главу Абинского городского поселения о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л
3.5	Проведение мероприятия в Абинском городском поселении	13	16.09.2024	29.09.2024	Фото	Пашковская Т.Л.

3.6	Подготовка материала для размещения в социальных сетях	14	16.09.2024	30.09.2024	Информация в социальных сетях и фото	Пашковская Т.Л.
4	Проведение мероприятия в Ахтырском городском поселении	38	23.09.2024	31.10.2024	Фото, скрин	Пашковская Т.Л.
4.1	Написание сценария	14	23.09.2024	07.10.2024	Сценарий	Пашковская Т.Л.
4.2	Письменное оповещение среднеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений Ахтырского городского поселения о проведении мероприятия	15	07.10.2024	11.10.2024	Письмо о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л.
4.3	Письменное оповещение органов системы профилактики о проведении мероприятия	8	07.10.2024	15.10.2024	Письмо о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л.
4.4	Письменное приглашение почетных гостей	11	05.10.2024	16.10.2024	Письмо на главу Ахтырского городского поселения о проведении мероприятия	Пашковская Т.Л.
4.5	Проведение мероприятия в Ахтырском городском поселении	13	16.10.2024	29.10.2024	Фото	Пашковская Т.Л.
4.6	Подготовка материала для размещения в социальных сетях	14	16.10.2024	30.10.2024	Информация в социальных сетях и фото	Пашковская Т.Л.

Куратор

Руководитель проекта

С.Г. Браниш

А.С. Малая