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Протокол № 6
заседания проектного комитета
15 часов                                                                                                            малый зал

16 октября 2019 года                                                                                       г. Абинск

Председательствующий – заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район О.Б. Белая;
Секретарь - главный специалист управления экономического развития, секретарь рабочей группы Ю.П. Городничая.

	Члены проектного комитета:
	
	

	Анацкая
Антонина Дмитреевна
	-
	заместитель главы муниципального образования Абинский район, начальник финансового управления;

	Борец 

Вадим Петрович
	-
	начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды;

	Китаев 

Виталий Валерьевич
	-
	заместитель главы муниципального образования Абинский район, управляющий делами;

	Мищук 
Сергей Петрович


	-
	заместитель главы муниципального образования Абинский район;


	Науменко

Вадим Николаевич
	-
	заместитель главы муниципального образования Абинский район;

	Уривский 

Николай Иванович
	-
	заместитель главы муниципального образования Абинский район;

	Чернейко 

Наталья Александровна
	-
	начальник управления муниципальной собственности.


	Приглашенные:

	
	

	Червинская
Татьяна Игоревна
	-
	начальник организационного отдела администрации муниципального образования Абинский район

	ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта «Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края».
2. Отчет об исполнении рекомендаций протокола № 5 от 13.09.2019 года.



РАССМОТРЕЛИ:
1. Паспорт проекта «Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края».

(Червинская Т.И., Китаев В.В., Белая О.Б., Науменко В.Н.)

2. Команды и сводные план – графики сформированы в срок.

(Белая О.Б., Науменко В.Н., Уривский Н.И.)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить паспорт проекта «Разработка и организация работы сайта Ассоциации «Совет органов ТОС Краснодарского края».
2. Рекомендовать Червинской Т.И.:

- сформировать команду проекта, срок исполнения – 22.10.2019 г.;
- разработать сводный план-график, срок исполнения – 22.10.2019 г.; ноября;
- своевременно предоставлять отчет в управление экономического развития согласно установленных дат в сводном план-графике.

3. Утвердить команду и сводный план-график проекта «Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения».
4. Утвердить команду и сводный план-график проекта «Проведение районного фестиваля традиционной народной культуры «Народный умелец».
Председательствующий                                                                              О.Б. Белая
Секретарь:                                                                                        Ю.П. Городничая
