Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "«Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи» (далее – проект). 
Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующий национальной цели - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 12 августа 2019 года по 15 мая 2020 года, краткое наименование проекта – «Безопасный город» 1 этап. Прокладка оптоволоконной линии связи, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта –Гудин В.В., инициатор проекта – Гудин В.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
[bookmark: _GoBack]В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Абинского городского поселения, МКУ «ЕДДС», филиал АО «НЭСК-электросети», ПАО «Ростелеком», ГРБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК.
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС (стратегически значима). 
Результаты проекта: 
2.2.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, формирование поддержание и развитие среды жизнедеятельности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС.
2.2.2. Прокладка оптоволоконной линии связи от ситуационного центра до памятника «Скорбящая мать» 2,9 км. Установка 43 камер.
Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Цифровая экономика». 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.
Раздел 5. Описание проекта. 
Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Обеспечение безопасности населения» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта составляет 2,5815 млн. рублей, из них за счет средств местного бюджета 2,5815 млн. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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