Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих национальных целей: 
- приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети;
- установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Абинский район. 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, краткое наименование проекта – приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствие с дислокацией организации дорожного движения, куратор проекта – Науменко В.Н., руководитель проекта – Александрова С.А., инициатор проекта – Александрова С.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район», МБУ «Абинсккапстрой».
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети;
2.1.2. Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения, составляющих муниципальную собственность муниципального образования Абинский район (стратегически значима). 
Результаты проекта:
2.2.1. Доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 
2.2.2. Установка в 2020 году 27 дорожных знаков, в 2021 году 40 дорожных знаков.
Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия  проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Отмечены возможности.
Раздел 5. Описание проекта. 
[bookmark: _GoBack]Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта составляет 781,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 781,2 тыс. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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