Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Пропаганда казачества и формирование патриотизма у молодого поколения» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления муниципального образования Абинский район и направлен на достижение следующих целей: 
- патриотическое воспитание молодежи на примере старшего поколения, развитие культурного наследия, духовных ценностей;
- повышение уровня информированности различных категорий населения района по вопросам сохранения неповторимого национально-культурного колорита Кубани; 
- формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления Абинского района и районным казачьим обществом на основе взаимного доверия, открытости и заинтересованности для ускорения процессов демократизации и укрепления становления гражданского общества;
- экономическое и культурное возрождение казачества.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 августа 2019 года по 31декабря 2019 года, краткое наименование проекта – повышение эффективности военно-патриотического, культурного, духовного и нравственного воспитания казаков, куратор проекта – Мищук С.П., руководитель проекта – Ковтун М.Г., инициатор проекта – Ковтун М.Г., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
В проекте участвуют более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Федоровского сельского поселения, администрация  Мингрельского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрация Ахтырского городского поселения, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения, атаманы городских сельских поселений.
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Патриотическое воспитание молодежи на примере старшего поколения, развитие культурного наследия, духовных ценностей.  
2.1.2. Повышение уровня информированности различных категорий населения района по вопросам сохранения неповторимого национально-культурного колорита Кубани. 
2.1.3.  Формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления Абинского района и районным казачьим обществом на основе взаимного доверия, открытости и заинтересованности для ускорения процессов демократизации и укрепления становления гражданского общества.
2.1.4 Экономическое и культурное возрождение казачества.
Результат проекта - проведение масштабного мероприятия, направленного на культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, популяризации прикладных и олимпийских видов спорта, пропаганде здорового образа жизни среди казаков и казачьей молодежи в которых примут участие более 2000 человек. 
Данные результаты конкретны. 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта отсутствуют ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.
Раздел 5. Описание проекта. 
Не указана взаимосвязь с региональными проектами  и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
[bookmark: _GoBack]Финансирование проекта составляет 0,075 млн. рублей, из них за счет средств местного бюджета 0,075 млн. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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