Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Информационная безопасность» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Информационная безопасность» (далее – проект). 
Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей: 
использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2023 года, краткое наименование проекта –информационная безопасность, куратор проекта –Китаев В.В., руководитель проекта –Савельева О.В., инициатор проекта –Савельева О.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
[bookmark: _GoBack]В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район.
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 2.1.1.Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления (стратегически значима). 
Результаты проекта: 2.2.1. Проведение анализа информационной структуры муниципального образования Абинский район. 
2.2.2. Замена оборудования на преимущественно отечественное оборудование (2020 год – 46 лицензий, 2021 год – 93 лицензий, 2022 – 139 лицензий, 2023 – 186 лицензий).
2.2.3.Разработка и внедрение пакета программного обеспечения для рабочего места муниципального служащего на базе отечественных разработок.
Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Цифровая экономика». 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и возможности мероприятия по предупреждению рисков.
Раздел 5. Описание проекта. 
Указана взаимосвязь с региональным проектом «Цифровая экономика» и муниципальной программой «Развитие информационных технологий» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта составляет 4,65 млн. рублей, из них за счет средств местного бюджета 4,65 млн. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. При этом финансирование проекта напрямую зависит от финансирования из местного бюджета что увеличивает  риск реализации проекта.
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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