Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинского района"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования Абинского района» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей: 
- популяризация сельскохозяйственного производства, повышение престижа сельскохозяйственной деятельности, привлечение квалифицированных кадров для работы в сельскохозяйственной отрасли;
- вовлечение населения, в том числе молодежи в сельское хозяйство.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 21 сентября 2019 года по 22 ноября 2019 года, краткое наименование проекта – чествование сельскохозяйственных товаропроизводителей Абинского района, куратор проекта – Борец В.П., руководитель проекта – Борец В.П., инициатор проекта – Бурлакова Е.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «АТУ», АПК МКУ «АТУ».
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Популяризация сельскохозяйственного производства, повышение престижа сельскохозяйственной деятельности, привлечение квалифицированных кадров для работы в сельскохозяйственной отрасли.  
[bookmark: _GoBack]2.1.2. Вовлечение населения, в том числе молодежи в сельское хозяйство. 
Результаты проекта: 
2.2.1.Повышение культуры земледелия, увеличение объемов производства сельскохозяйственных культур за счет роста показателей урожайности и получения сельхозпродукции высокого качества; 
2.2.2. Повышение урожайности зерновых колосовых культур на 1,5 %, плодов на 3 %;
2.2.3. Проведение районного мероприятия;
2.2.4. Участие гостей и жителей района в количестве не менее 300 человек, в том числе участие сельхозпроизводителей (награждаемых) не менее 93 человек.
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и возможности мероприятия по предупреждению рисков. 
Раздел 5. Описание проекта. 
Указана взаимосвязь с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с региональным проектом «Создание условий для развития поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и муниципальной программой «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта составляет 196,580 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 196,580 тыс. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о зависимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Присутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что  позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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