

Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта «Выставочный зал Абинского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Выставочный зал Абинского района» (далее – проект).

Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на достижение следующих национальных целей:

установка сборно-разборной модульной конструкции выставочного зала на бетонном основании, оснащение выставочного зала экспозиционно-выставочным оборудованием и системой освещения, благоустройство территории земельного участка

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 г. № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.

Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.

Раздел 1. Основные положения.

1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 10 февраля 2021 г. по 21 декабря 2021 г., краткое наименование проекта – Выставочный зал Абинского района, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Браниш С.Г., инициатор проекта – Холошина Е.И., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.

В проекте участвует 1 орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МБУ «Музей Абинского района».

Раздел 2. Содержание проекта.

Цели проекта: 2.1.1. Установка сборно-разборной модульной конструкции выставочного зала на бетонном основании, оснащение выставочного зала экспозиционно-выставочным оборудованием и системой освещения, благоустройство территории земельного участка.

Результаты проекта: 2.2.1. Установлена 1 сборно-разборная модульная конструкция.

2.2.2. Приобретено 10 единиц экспозиционно-выставочного оборудования.

2.2.3. Установлено 25 светильников освещения.

2.2.4. Благоустроена территория земельного участка площадью 301 кв.м.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 2 контрольных точки в квартал.

Раздел 4. Ключевые риски и возможности.

В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности - организация регулярного оперативного контроля выполнения мероприятий (работ), благоприятные погодные условия.

Раздел 5. Описание проекта.

Отсутствует взаимосвязь с региональными проектами. Указана взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Указаны формальные основания для инициации - поручение главы муниципального образования Абинский район, выделение средств из бюджета муниципального образования Абинский район .

Раздел 6. Бюджет проекта.

Финансирование проекта составляет 12 000 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 7 115 тыс. рублей.

Рекомендовано доработать проектную заявку на открытие проекта в связи с предоставлением неполных сведений по проекту и с учетом представленного заключения предоставить новую проектную заявку в муниципальный проектный офис.

Заместитель главы муниципального образования, начальник управления экономического развития



О.Б. Белая

«27» февраля 2021 г.